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Krelov-Slavonin 2. etapa

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétny tsek 3508.2 je soucasti tahu dalni-
ce D35 Hradec Kralové - Svitavy - Olomouc -
Lipnik nad Beévou. Druha etapa zapadni ¢asti
obchvatu Olomouce spoji sou¢asny konec D35
ve sméru od Mohelnice s prvni etapou, stavba
3508.1.

Dokoncenim této stavby bude zkompletovan ob-
chvat Olomouce a D35 vytvori nepreruseny tah
mezi Mohelnici a Lipnikem nad Bec¢vou mimo meés-
to Olomouc. Tento tah tvofi v oblasti stfedni Moravy
soucast ,krizovatky” tranzitnich cest mezistatnich
i vnitrostatnich —vychodni Cechy — Morava, Ostrava —
Praha, s vazbou na oblast Jesenikd).

Soucasng je stavba 3508 vedena v poloze zapadni
tangenty k méstu, a tvori (spolu s jiznim obchvatem)
nedilnou soucast jeho zakladniho komunika¢niho
systému. Vazba na méstskou sit je zvyraznéna polo-
hou jejiho pripojeni v trase Severniho spoje.

Vzhledem k regionalnimu vyznamu mésta Olomou-
ce, i o¢ekavané dislokaci podnikatelskych aktivit do
atraktivniho prostoru podél dalnice D35, bude tedy
pinit i redistribu¢ni funkci zdrojové a cilové dopravy
a v mensi mife nabidne i trasu pro vnitromeéstskeé ces-
ty pfi jeho obvodu.

Usek stévajici silnice 1/35 s plvodni MUK Krelov
bude prefazen do nizsi silniéni sité a napojen na sou-
béZnou silnici 1I/635.

Stavba délnice D35 v Useku Krelov-Slavonin 2. eta-
pa tvofi ¢ast zapadni tangenty obchvatu mésta
Olomouce. Propojuje stavajici Ctyfpruhovou  silnici
D35 Mohelnice-Olomouc se zrealizovanou stavbou
3508.1 Krelov—Slavonin 1. etapa. Cely tah D35 (Usek
Mohelnice — Lipnik nad Becvou je v feSeném Useku
zprlijezdnén pres tzv. ,Severni spoj“. Stavba tedy
spojuje dva dokoncené useky dalnice D35 u obce
Krelov v délce 3166 m.

Stavba se nachazi jizné od obci Bfuchotin a Krelov,
ze SV strany je uzemi omezeno stavajici silnici /35
a na zapadé kfizi dainici silnice 111/5709 Krelov — To-
polany. Na JV navazuje navrzena dalnice na stavajici
dalnici D35 ve sméru Olomouc.

Hlavni trasa 2. etapy zacina v km 136,666 pred
nadjezdem polni cesty nad D35, v zafezu kfizi silnici
111/5909, zabira cast aredlu Jelinek Trading (dfive Re-
gena), obchazi pevnost Krelov, a v km 139,832 se
napojuje na 1. etapu 3508.

Prevedenim na novou trasu bude plvodni mimo-
Urovnova kfizovatka Krelov mimo trasu D35. Nova
mimourovriova kfizovatka (Krelov) bude vybudova-
na v misté kfizeni Severniho spoje s trasou 3508.2.
MUK Krelov je navrzena jako véesmérna kiizovatka
s okruznim prstencem v dolni drovni, ktera bude za-
jistovat spojeni z Olomouce jak na Mohelnici, tak na
D46 ve sméru na Brno. Tvar okruzniho prstence je
navrzen tak, aby umoznil vyhledové prelozeni silnice
11/448 do Topolan a pfipojeni zény Nefedin.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Severni spoj propojuje v tomto prostoru dalnici D35
s hlavni sbérnou komunikaci mésta — Prazskou ulici.
Byl vybudovan pro umoznéni provizorniho ukonéeni
stavby 3508.1 na Prazské ulici. Wyhledové bude Se-
verni spoj prefazen do silnic ve vlastnictvi Olomouc-
kého kraje jako silnice 11/448. Propojeni silnice 11/448
Olomouc—-Topolany neni ve stavbé 3508.2 feseno,
tvar MUK jej v&ak vyhledové umozriuje.

Krizeni se zemédelskym, cyklistickym a péSim pro-
vozem umozfiuje mostni objekt v km 138,869. Po
ném prekraCuje stavba 3508 preloZzku polni cesty
mezi Nefedinem a Krelovem. Soucasné most fesi
priichod biokoridoru a prelozky vodovodu. Preru-
Seni silnice 11I/5709 v kfizeni s D35 je feSeno novym
mostem, ktery umozni zachovat smérové a vyskové
vedeni plvodni silnice.

Soucasti stavby jsou vynucené prelozky polnich cest,
aby byl zajistén pristup k pozemkdm a objektdm,
a také napojeni Useku 1/35 na silnici 11/635. Stavba
vede po zemédélsky vyuzivanych pozemcich, ddle
prochazi nezastavénym uUzemim a zahradkarskou
kolonil. Lesni pozemky nejsou dotceny.

Stavba prochazi pahorkovitym udzemim s nadmor-
skou vysSkou 245 az 275 mn. m., které patfi do
povodi feky Moravy. Nejvy$si bod prekonava trasa
dalnice pobliz Krelovské pevnosti, kde prochazi pres
rozvodi toku Stouska, do niz je zadstén Krelovsky
potok a potok Castava s levostrannym pritokem Skr-
benska svodnice.
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Krelov-Slavonin 2. etapa

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Vzhledem k tomu, Ze EIA byla schvalena podle zakona ¢. 244/1992 Sb. bylo
nutné vypracovat nové posudky. RSD ziskalo od MZP souhlasné stanovis-
ko v 02/2018. V 06/2019 byl odevzdan &istopis aktualizované DUR. Dne
23. 7. 2019 byla podepséna smiouva na prelozku vedeni vysokého napéti CEZ.
Podrobny GTP je zpracovan. Dne 18. 2. 2020 zahajil Magistrat mésta Olomouc
tizemni fizeni. K vydani UR na véechny stavebni objekty doglo 31. 8. 2020. UR
jeod 1. 10. 2020 pravomocné. Byla zpracovana DSP (koncept DSP dokoncen
v 12/2020, distopis odevzdan 26. 4. 2021). Na konci 06/2022 byla podana
zédost o vydani SP a 2. 1. 2023 zahdjilo MD stavebni fizeni na 29 hlavnich stavebnich objektl. Verejné projednani se uskutecnilo 8. 2. 2023 v Olomouci. SP na zminéné
objekty vydalo MD dne 6. 3. 2023. Béhem majetkopravni pripravy zahdjené v 08/2021 bylo nutné vyporadat 92 listd viastnictvi. K 08/2023 je MPV dokoncéeno. Probiha
pyrotechnicky priizkum. Koncem 05/2023 byla vypsana soutéZ na zpracovani zachranného archeologického priizkumu (k podpisu smlouvy doslo na zac¢atku 08/2023).
Dne 11. 7. 2023 bylo zahajeno vybérové fizeni na zhotovitele stavby. Jako zakladni termin pro podani nabidek bylo stanoveno datum 25. 9. 2023. Nakonec bylo nabidky
mozné podavat do 10. 11. 2023. Podano bylo 8 nabidek. Na konci 07/2023 byla uzaviena smlouva na pfipravu stavenisté. Probihajici pfiprava uzemi zahrnuje kaceni
drevin a skryvku ornice. V 01/2024 vybralo RSD zhotovitele stavby a v 02/2024 uzavielo s vitézem smlouvu. Slavnostni zahajeni stavby se uskuteénilo 27. 2. 2024.

- DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 3166 m

kategorie: D 22,5/120

pocet vSech stavebnich objektd: 94
Mostni objekty:

na dalnici: 3, nad délnici: 1
celkova délka mostd: 222 m
Mimouroviové kfizovatky:
MUK Krelov (délka vétvi: 1147 m)
Ostatni kfizovatky:

prasecné: 1

Protihlukové stény:

pocet: 1 (délka: 437 m)

Opérné zdi:
pocet: 1 (délka: 76 m)
Upravy a prelozky ost. komun.:

silnice 11/488: 1 (délka: 926 m)
silnice 1I/635: 1 (délka: 440 m)
silnice I11/5709: 1 (délka: 352 m)
mistni a Ucelové kom.: 2 (250 m)
napojeni mistni kom.: 2 (164 m)
polni cesty: 6 (celk. délka: 1519 m)
Prelozky a Upravy inZz. siti:
vodohospodarské objekty: 21
objekty elektro: 15

objekty trubnich vedenf: 5
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni za’mé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Nazev stavby:

Délnice D35, stavba 3508.2
Krelov—Slavonin 2. etapa
Misto stavby:

Olomoucky kraj
Katastralni tzemi:
Bruchotin, Krelov, ﬁepéin, Neredin,
Topolany u Olomouce

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Zpracovatel DSP:

MORAVA - BIM - RD zakazky malého
rozsahu (vedouci Uc¢astnik

PK OSSENDORF spol. s r.0.)
Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s. a M - SILNICE a.s.
Predpokladana cena stavby:
1150 000 000 K¢ (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

838 000 830 K& (bez DPH)

Spolufinancovani:
Projekt je spolufinancovan z Néstroje pro propo-
jeni Evropy (CEF).

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tinoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji predem predvidat, jsou uvedena data pouze orientacni.



