Ceska Kamenice, ul. Pivovarska
uprava komumkace a chodniku
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éeské Kamenice, ul. Pivovarska - uprava komunikace a chodnikii

UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba ,I/13 Ceskd Kamenice, ul. Pivovarskd — Uprava komunikace
a chodnikd“ fesi Upravu nevyhovuijiciho smérového oblouku v kfizovatce
ulic Pivovarska x Stitného.

Predmétem stavby je Uprava smérového feseni prijezdniho useku silnice
1/13, pricemz dojde ke zvétSeni poloméru sméroveého oblouku z R=27 m
na R=45 m. V souvislosti s tim jsou upraveny vyskové pomeéry komuni-
kace a $itkové usporadani s ohledem na pozadované rozsifeni ve sméro-
vém oblouku. Dale je pfedmétem stavby doplnéni chodniku a pfechodu
pro chodce.

Jedna se o vefejnou komunikaci (silnici |. tfidy) v prdjezdnim Useku, tato
komunikace je obousmérna smérové nerozdelend, jeji zakladni Sitka je
7,50 m. V souc¢asném stavu je polomér smérového oblouku v ose ko-
munikace 27 m.

Podél komunikace se nachazeji stavajici chodniky, ty budou upraveny na
zékladé navrzeného vedeni komunikace, stavajici nedostate¢né prevyse-
ni obrub bude v ramci stavby upraveno.

Stavebné technicky stav zdi podél pozemku 369/1 byl vyhodnocen mi-
moradnou prohlidkou jako $patny a na zékladé této prohlidky byla dopo-
ru¢ena kompletni rekonstrukce zdi.

Sougasti Upravy silnice 1/13 v Ceské Kamenici je také doplnéni nové &as-
ti VO. Jedna se osvétleni pfechodu pro chodce a osvétleni nové ¢asti
chodniku podél jizni strany nové rozsitené komunikace v oblouku napoje-
ni ulic Pivovarska a Stitného.

Uprava silnice je provadéna po polovindch za ¢astedné uzavirky silnice
1/13. Provoz je veden kyvadloveé.

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Uzemni rozhodnuti bylo vydano 15. tinora 2016. V 12/2019 byla uzaviena smiouva na za-
jisténi pottebnych préizkumd, zpracovani aktualizace DSP (vetné IC). Dale byla soudasti
zakazky aktualizace zaborového elaboratu, zpracovani vybranych dokumentd zadavaci
dokumentace a vykon autorského dozoru. V 10/2021 byla zpracovana PDSP. K vydani
SP doslo v 03/2022 a jiz pravomocné. Dne 16. 1. 2023 bylo vypsano vybérové fizeni na
zhotovitele stavby. Podany byly tfi nabidky. Dne 21. 4. 2023 doslo k podpisu smlouvy
s vitéznym uchazecem. K zahajeni stavby doslo 23. 6. 2023. Probihaji zasypy pro
zvétSeni poloméru smérového oblouku a vystavba Zelezobetonové opérné zdi. Stavba
probiha za ¢astecné uzavirky s kyvadlovym provozem fizenym semafory. Predpoklad do-
konceni praci je v 07/2024.
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu e UR: Vydani Uzemniho rozhodnuti
* SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby ® UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE
Hlavni trasa:

délka: 140 m

kategorie: MS -/7,5/40

I§atastrélm’ uzemi:
Ceska Kamenice
Druh stavby:

pocet stavebnich objektl: 9 prestavba

Opérné zdi: Objednatel:

pocet: 1 Reditelstvi silnic a dlnic s. p.
Prelozky inzenyrskych siti: Zpracovatel PDPS:
vodohospodarské objekty: 1 Pontex s.r.o.

elektro objekty: 1 Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.
Predpokladana cena stavby:
7 500 000 K¢ (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:
6 976 775 K¢ (bez DPH)

Nézey stavby:
I/13 Ceska Kamenice, ul. Pivovarska —

Uprava komunikace a chodnik{

Misto stavby:
Ustecky kraj

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



