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Dálnice D35Sadová – Plotiště

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Začátek stavby navazuje v km 28,000 na již budo-
vanou stavbu „D35 Hořice–Sadová“ (v realizaci od 
11/2023). Od Sadové u Sovětic je trasa vedena mezi 
obcemi Čistěves a Horní Dohalice do mimoúrovňové 
křižovatky (MÚK) Sadová, kde D35 kříží stávající sil-
nici I/35, která po realizaci D35 bude převedena na 
silnici II/635. Dále trasa pokračuje podél jihozápadní 
strany Lípy u Hradce Králové a Rozběřic do prosto-
ru obce Všestary kde se trasa přimyká ke stávající 
silnici I/35. 

Dálnice D35 bude končit v MÚK Plotiště, kde bude 
napojena na dálnici D11. MÚK Plotiště je součástí 
dálnice D11, stavby 1106 Hradec Králové – Smiřice, 
která je od 12/2021 již v provozu. 

Úsek dálnice D35 je navržen v  návrhové kategorii 
D 25,5/120 s volnou šířkou komunikace 25,5 metru. 
Délka stavby „D35 Sadová–Plotiště“ je 7537 metrů.

Zájmové území pro stavbu dálnice je rovinaté až 
mírně zvlněné. Stavba vede na všech katastrálních 
územích většinou po volných neosídlených pozem-
cích, převážně využívaných k  zemědělské činnosti 
s výjimkou obce Všestary, kde se bezprostředně do-
týká stávající zástavby, což je způsobeno stávajícím 
průchodem silnice I/35.

Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokla-
dem archeologických nálezů. Navíc prochází územím 
památkové zóny „Bojiště bitvy u  Hradce Králové“. 
Z  multispektrálního leteckého průzkumu byly vyti-

povány lokality, kde bude při provádění výkopových 
prací vysoké riziko střetu s  archeologickými nálezy. 
Průzkum výrazně doporučuje provést následné po-
drobné ohledání detekovaných lokalit a zmiňovaných 
oblastí (dle zvýraznění v mapových podkladech) před 
zahájením stavebních prací a  tím eliminovat rizika 
prodloužení termínu výstavby. V místě se dají očeká-
vat četné nálezy.

MÚK Sadová v  km 29,380 zajistí napojení dálnice 
D35 na stávající silniční síť prostřednictvím přeložky 
silnice II/635 a  III/3258. MÚK je navržena jako ko-
sodélná se čtyřmi jednosměrnými větvemi a s dvojicí 
okružních křižovatek na vedlejší komunikaci. Vedlejší 
komunikace dálnici D35 přechází nadzemně, vzdále-
nost okružních křižovatek je 120 m.

V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem 
devět nových mostních objektů, z  nichž nejdelší je 
114,3 m dlouhá estakáda Všestary. Účelem mostu 
je převedení dálnice D35 přes vodoteč v km 34,012 
a  silnici III/32339 v  km 34,019. Druhým nejdelším 
přemostěním je 58 metrů dlouhý most na přeložce 
silnice III/3255 přes D35 v km 31,982.

V  průběhu výstavby budou provedeny přeložky 
a  úpravy energetických a  vodohospodářských ob-
jektů.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Předmětem stavby je nahrazení stávající, v sou-
časné době již kapacitně nevyhovující dvoupru-
hové silnice I/35 čtyřpruhovou dálnicí. Ta umož-
ní převedení dopravy mezi Sadovou a Hradcem 
Králové.

Silnice I/35 je silnicí s  mezinárodním významem 
a s vysokým podílem nákladní dopravy, která v sou-
časné době prochází intravilánem řady obcí. Potřeb-
nost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z do-
pravní funkce a  dopravního zatížení stávající silnice 
I/35 v úseku Úlibice–Hradec Králové, která je v sou-
časné době již na hranici únosnosti, resp. za hranicí 
kapacity, dále z bezpečnosti silničního provozu a vli-
vů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí.

Stávající silnice I/35 je součástí mezinárodní silnice 
E442 a zároveň tvoří spojnici mezi Libereckým, Krá-
lovéhradeckým, Pardubickým a  Olomouckým kra-
jem. Po dokončení výstavby se stane dálnice D35 
součástí sítě dálnic, která je vymezena v  „Návrhu 
rozvoje dopravních sítí v  České republice“. Dálnice 
D35 bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 
2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký, Králové-
hradecký a Pardubický kraj. Řešený úsek Úlibice – 
Plotiště (Hradec Králové) je významnou částí celého 
silničního tahu D35.

Z celé dálnice D35 je již v provozu několik vzájemně 
nepropojených částí. Konkrétně se jedná o  úseky 
Liberec –Turnov, Sedlice  –  Opatovice–Časy–Ostrov, 
Mohelnice  – Olomouc, obchvat Olomouce a  Olo-
mouc  –  Lipník.
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Dne 12. 1. 2017 bylo vydáno ÚR, ale 15. 2. 2017 bylo doručeno odvolání obce 
Všestary proti ÚR. Dne 22. 3. 2017 vydal KÚ rozhodnutí, kterým odvolání zamí-
tl, a to tak 17. 2. 2017 nabylo právní moci. Byly dokončeny GP po jednotlivých 
k. ú. a výkupy pozemků dle znaleckých posudků. K 02/2024 bylo vypořádáno 
všech 134 LV trvalých záborů. Také jsou uzavřeny všechny nájemní smlouvy.
Probíhá monitoring hladiny podzemní vody. Byl zpracován čistopis dokumen-
tace změny ÚR, která byla projednána s DOSS a byla podána žádost o změnu 
rozhodnutí o umístění stavby (prodloužení PHS a polních cest aj.). 
Dne 3. 8. 2022 bylo vydáno oznámení o zahájení změny ÚR. Dne 21. 3. 2023 bylo vydáno rozhodnutí o změně ÚR. Byla zpracována PDPS. Byl dokončen doplňující GTP. 
Dne 28. 7. 2023 zahájilo MD ČR stavební řízení na 25 hlavních stavebních objektů. SP vydalo MD 11. 10. 2023. SP ale nemohlo nabýt právní moci, jelikož proti němu byly 
podány rozklady. MD však svým rozhodnutím z 23. 4. 2024 podané rozklady zamítlo, a tak je SP pravomocné. Dne 24. 1. 2024 vydal KÚ KHK stavební povolení na 5 
souvisejících stavebních objektů. 
V 08/2023 byla uzavřena smlouva na zpracování záchranného archeologického výzkumu (ZAV) a v 10/2023 smlouva na zemní práce pro ZAV. Od 10/2023 probíhají zemní 
práce pro ZAV a ZAV v trase stavby. Dne 20. 11. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 
1. 2. 2024. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a vypršel 18. 3. 2024. Podány bylo 2 nabídky. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a ce-
nové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu         

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202711/202301/2017 202410/202301/201507/2008

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 7537 m
kategorie: D 25,5/120
počet všech stavebních objektů: 115
Mostní objekty:
na dálnici: 6
nadjezdy: 3
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Sadová (celk. délka větví: 512 m) 
Protihlukové stěny:
počet: 3 (celková délka: 2059 m)

Přeložky a úpravy ost. komunikací:
přeložka III/3258: 2 (celk. délka: 114 m)
přeložka III/3255: 1 (délka: 232 m)   
přeložka III/32433: 1 (délka: 579 m)
doprovodné k.: 2 (celk. délka: 1646 m)
provizorní napoj.: 2 (celk. délka: 202 m)
přístupy na pozemky: 11
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 24
objekty elektro: 32
objekty plynovodu: 2

Drážní objekty:
počet: 4
Název stavby:
D35 Sadová–Plotiště
Místo stavby:
Královéhradecký kraj 
Katastrální území:
Sadová u Sovětic, Sovětice, Čistěves, 
Horní Dohalice, Lípa u Hradce Králové, 
Dlouhé Dvory, Rozběřice, Všestary, 
Rosnice u Všestar, Bříza u Všestar 

Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Zpracovatel DSP:
Sdružení AF-CITYPLAN / SATRA
Předpokládaná cena stavby:
2 445 600 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v dubnu 2024. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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