


# Silnice I/27

## Žatec, OK Osvoboditelů

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 02/2024



## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Jedná se o přestavbu průsečné křižovatky silnic I/27 (ulice Plzeňská), II/250 a III/22525 (ulice Osvoboditelů) v Žatci na jednopruhovou okružní křižovatku. Nová křižovatka bude mít čtyři větve. Na jižní větví I/27 (směr centrum) a na východní větví II/250 je navržen pro přechod pro chodce přes dělicí ostrůvek. Na západní větví III/22525 je navrženo místo pro přecházení.

Okružní křižovatka bude mít průměr 34 m. Šířka okružního pásu je navržena na 5,50 m a šířka prstence 2,00 m. Šířka vjezdových větví se předpokládá v šíři 4,50 m, u vjezdových větví je to 5,00 m.

Stavba se nachází v zastavěném území města. Převážná část dotčených pozemků je v současné době využívána jako pozemní komunikace a chodníky.

Křižovatka je odvodněna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace, která je přes OLK a retenční nádrž vyústěna do řeky Ohře.

Přestavbou okružní křižovatky se zvýší bezpečnost provozu a komfort jízdy, což bude mít výrazný vliv na plynulost dopravy.

Součástí stavby bude demolice části stávajícího oplocení (pozemku p.č. 1751/1). Také bude odstraněna konstrukce stávající vozovky. V daném rozsahu stavby není nutné kácet dřeviny. Stavba vyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2020 bylo zahájeno zpracování konceptu DSP. Na základě diagnostického průzkumu vozovky, ze kterého vzešla potřeba přeložek IS, byly v 10/2020 služby přerušeny. V 10/2022 bylo dokončeno zpracování DUR. V 12/2022 byla podána žádost o vydání ÚR. K vydání ÚR došlo 4. 5. 2023 a 4. 6. 2023 nabylo ÚR právní moci. V 12/2023 byl dokončen čistopis DSP.

Realizace je plánovaná na 4 měsíce. Předpokládá se etapizace výstavby tak, aby bylo omezení dopravy na stávající silnici co nejkratší a zároveň byl umožněn průjezd alespoň v jednom směru.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	03/2023	05/2023	2024	2025	2026	2026

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### **Okružní křižovatky:**

počet: 1 (průměr: 34 m)

### **Přeložky a úpravy ost. komunikací:**

úprava chodníků: 1

úprava II/250 a III/22525: 2 (celková délka 58 m)

úprava firemního vjezdu: 1

### **Přeložky a úpravy inženýrských sítí:**

elektro objekty: 2

vodohospodářské objekty: 4

### **Název stavby:**

I/27 Žatec, OK Osvoboditelů

### **Místo stavby:**

Ústecký kraj

### **Katastrální území:**

Žatec

### **Druh stavby:**

přestavba

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### **Zhotovitel DÚR:**

4roads s.r.o.

### **Předpokládaná cena stavby:**

30 400 000 Kč (bez DPH)