


# Silnice I/27

## Žatec, OK Husova

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2023



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Cílem záměru je přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/27 s ulicí Husova na okružní křižovatku (OK) se zapojením rozvojových zón v souladu s územním plánem Města Žatec. Křižovatka leží na hlavní trase nadměrných nákladů. Jejich jízda je uvažována po východní části OK. Vzhledem k poloměrům a šířce jízdního pásu a prstence není potřeba provádět žádné stavební úpravy pro průjezd.

Křižovatka je navržena jako atypická okružní křižovatka se základním průměrem 50 m s protažením o 38,6 m. Jízdní pás je navržen šířky 4,7 m a prstenec 1,0 m. Vjezdové poloměry jsou 12 až 20 m, výjezdové potom 15 až 25 m. Do OK bude zapojeno celkem pět větví.

Vzhledem k průběhu inženýrských sítí lze předpokládat nutnost přeložky vodovodu a kabelu vysokého napětí. Stavba počítá s vybudováním chodníků a míst pro přecházení silnice I/27 a ulice Husova. Všechny tyto části budou samostatnou investicí Města Žatec. Chodníky i okružní křižovatka budou (dle požadavku města) nasvíceny veřejným osvětlením.

Zpracovaná technická studie byla odevzdána v 10/2020. V rámci studie byly zpracovány celkem tři varianty řešení OK. Výsledná varianta byla vybrána během projednávání s Městem Žatec, ŘSD a Policií ČR.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Na konci 08/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování potřebných průzkumů (inženýrské sítě, stávající vozovky vč. diagnostiky vozovky a zaměření). Dále na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR (včetně výkonu inženýrské činnosti pro ÚR), vyhotovení dokumentace ve stupni DSP, výkonu IČ ke stavebnímu povolení, výkonu majetkoprávního vypořádání, vyhotovení projektové dokumentace VD-ZDS vč. IČ a výkonu autorského dozoru. V 06/2023 došlo k podání žádosti o vydání ÚR, které KÚ ÚK vydal 1. 9. 2023 (od 10/2023 je pravomocné). Proběhlo zpracování aktualizace Záměru projektu a zpracovává se DSP.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	09/2023	09/2023	2025	2025	2027	2027

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Okružní křižovatky:

počet: 1 (průměr: 50 m)

### Přeložky a úpravy ostat. komun.:

chodníky: 1

přístupové a příjezdové cesty: 2

### Přeložky a úpravy inž. sítí:

vodohospodářské objekty: 5

elektro objekty: 3

### Název stavby:

I/27 Žatec, OK Husova

### Místo stavby:

Ústecký kraj

### Katastrální území:

Žatec

### Druh stavby:

přestavba

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

### Zhotovitel technické studie:

Komovia spol. s r. o.

### Zhotovitel DÚR+DSP+VD-ZDS:

4roads s.r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

47 300 000 Kč (bez DPH)

**Pozn.:** Tento leták byl aktualizován v prosinci 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.